Week 1, Dag 1

, briefing + scrum uitleg + groepjes , debriefing, backlog maken, effort points bepalen, projectdocs (TO, PvA) maken , mappenstructuur opzetten, Git,repo aanmaken

Week 1, Dag 2

, daily standup, Technisch Ontwerp maken en inleveren,

Week 1, Dag 3

, daily standup , Workshop Ajax/data ophalen , werken aan opdracht, PRATEN MET HOOFDKANTOOR

Week 1, Dag 4

, daily standup, workshop Template engine of PRG, werken aan opdracht

Week 1, Dag 5

, daily standup , werken aan opdracht , Sprint Release: opleveren Sprint 1

EIND WEEK 1:

Jesse:

Overzichtspagina front-end af(filmagenda + filter knoppen + film rechthoekig + GRID)

Riley:

Footer & Header af Start aan styling v.d. pagina's

Tristan:

main helemaal af en film detailpagina: film title, poster, film informatie af

Algemeen:

Week 2, Dag 1

, daily standup , workshop API , werken aan opdracht

Week 2, Dag 2

, daily standup, Workshop, werken aan opdracht

Week 2, Dag 3

, daily standup , Workshop Template Engine , werken aan opdracht

Week 2, Dag 4

, daily standup , werken aan opdracht

Week 2, Dag 5

Sprint Release: opleveren Sprint 2

EIND WEEK 2

Jesse:

Bestelpagina(Knoppen, Type+Prijs+Aantal, stoelen, info kleuren, ticket info, gegevens input, betaalwijze, afreken knop, filminfo rechts)

Overzichtspagina back-end af

Riley:

Alle styling volledig klaar

Tristan:

Filmpagina helemaal af

Algemeen:

Week 3, Dag 1

, daily standup , werken aan opdracht , code review

Week 3, Dag 2

, daily standup , werken aan opdracht , Sprint Release: opleveren Sprint 3

Week 3, Dag 3

, daily standup , Sprint Release: opleveren Sprint 3,ONLINE ZETTEN

Week 3, Dag 4

Presentaties

Week 3, Dag 5

EIND WEEK 3

Jesse:

Puntjes op de i, Taken afmaken waar ik 2de verantwoordelijkheid voor sta.

Riley:

Website volledig responsive

Tristan:

alles controleren en rest helpen, API op mijn pagina's laten werken

Algemeen: